

Informationsschreiben

Geht an die Anwohner und Liegenschaftseigentümer in der Jurastrasse (Bereich Liestalerstrasse bis Rebhaldenstrasse), Im Grossacker und Rebhaldenweg



Seltisberg, Sanierung Jurastrasse

Ablauf, Bauetappen und Termine:

Etappe 1.1:

- Verlegen der Fremdwerkleitungen (EBL, TV) und Vorbereitung der Kandelaberfundamente in der KW 13/14
- Beginn Strassenbau durch zweite Equipe, voraussichtlich ab KW 14 / 15
- Belagseinbau bis Einlenker Im Grossacker, Termin ausstehend

Etappe 1.2:

- Beginn Grabarbeiten ab 31.3.
- Rohrvortrieb durch SM Tiefbau GmbH ab KW 14
- Verlegung Hauptleitung Trinkwasser Etappe 1.2 (bis Etage) ab 11. April
- Anschliessende Erstellung Hausanschlüsse durch die Gebr. Meier AG
- Anschliessend Einbau Fremdwerkleitungen und Strassenbau

Den Perimeter der Etappe 1.2 können Sie dem Übersichtsplan auf der Rückseite entnehmen.

Befahrbarkeit und Einschränkungen:

Etappe 1.1:

Während Arbeiten im Graben:

Mit Einschränkungen weiterhin befahrbar.

Bei den Strassenbauarbeiten kann der jeweilige Bereich bis zur Fertigstellung der Foundationsschicht nicht befahren werden. Während dem Belagseinbau kann die Etappe während 24h nicht befahren werden. Sobald der Termin für den Belagseinbau feststeht werden Sie mittels Infoschreiben darüber informiert.

Etappe 1.2:

Nach Erstellung des Graben wird die Befahrbarkeit der Liegenschaften mittels Stahlplatten ermöglicht, geringe Einschränkungen oder Wartezeiten sind jedoch nicht auszuschliessen.

Bei den Strassenbauarbeiten kann der jeweilige Bereich bis zur Fertigstellung der Foundationsschicht nicht befahren werden.

Im Grossacker:

Die Erreichbarkeit des Grossacker über die Jurastrasse ist bis zum Belagseinbau nicht möglich, die Anwohner im Grossacker werden gebeten, das Quartier weiterhin via Rebhaldenstrasse zu befahren.

Ersatzparkplätze:

Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug ausserhalb des Baustellenbereichs in der Jurastrasse abzustellen.

Diverses:

Wir bitten Sie allfällige, private Bauarbeiten oder auch Lieferungen, welche eine direkte Zufahrt zu Ihrer Liegenschaft benötigen, entsprechend zu koordinieren oder auf einen Termin ausserhalb der Bauzeit zu legen.

Während der Bauzeit können Container und Abfallsäcke bis 7:00 Uhr am Entsorgungstag am gewohnten Ort deponiert werden. Die Bauunternehmung wird besorgt sein, die Abfallentsorgung zu regeln.

Im Namen der Einwohnergemeinde bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die Bauarbeiten und die daraus resultierenden Einschränkungen.

Dieses Schreiben wird auf den Gemeindeeigenen Kommunikationsportalen veröffentlicht.



Kontakte:

Bei Fragen, Anliegen oder Problemen wenden Sie sich bitte zuerst an die Bauleitung.

Projekt- und Bauleitung

GRG Ingenieure AG, Gelterkinden
061 985 89 89
info@grgingenieure.ch

Bauherrschaft

Einwohnergemeinde Seltisberg
061 911 99 11
gemeinde@seltisberg.ch

Tiefbauer

Rudolf Wirz AG, Liestal
061 921 99 00
office@rudolf-wirz-ag.ch

Sanitär

Gebrüder Meier AG, Olten
056 460 02 20
info@gebmeierag.ch

Bau- und Projektleiter

Melvin Tschopp
061 985 88 13
melvin.tschopp@grgingenieure.ch

Gemeinderat

Stephan Hersberger
079 673 31 39
stephan.hersberger@seltisberg.ch

Bauführer

Heiko Starke
061 921 99 00
h.starke@rudolf-wirz-ag.ch

Projektleiter

Mustafa Degirmenci
056 460 02 20

Brunnenmeister

Michael Tschudin
061 961 80 19

Polier

David Armati
079 672 83 53

